INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1	**BIENES**								
1.2	Compra de 4 vehículos para personal Dinepa	GG No. 03-07/10	**154.000**	CD	N/A	N/A		18-06-10	Universal Motors
1.9	Compra moto-bomba y grupo electrógeno estación de bombeo Estere-Desdunes	CP No. 10-05-11	**126.075**	CP	N/A	N/A		24-05-11	Haiti Hydraulique Organisation, H2O
1.19	Estaciones de depuración de agua (23)	GG No. 47-08/12	**377.745**	GG	N/A	N/A		10-11-12	Erka Caribe
1.20	Vehículos pick-up 4x4 (14)	-	**420.580**	N/A	N/A	N/A		18-07-12	Toyota Gibraltar
1.22	Vehículos Land Cruiser Hartop (3) y Land Cruiser Prado (4)	-	**314.089**	N/A	N/A	N/A		19-07-12	Toyota Gibraltar
1.27	Material hidraulico para TU de Gonaïves	GG No. 54-01/13	**91.787**	GG	N/A	N/A		20-02-13	A&R CONSTRUCTION
1.28	Materiales para la rehabilitación de la red de Mirebalais	CP. No. 37-02/14	**283.612**		N/A	N/A		27-06-14	A&R CONSTRUCTION
1.29	Adquisición de materiales para la rehabilitación de Miragôane	B-AOPI No. 01-06/15		LPI	03/08/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-conduites-pour-la-rehabilitation-du-saep-de-miragoane/			
1.30	FOURNITURE ET LIVRAISON D'HYPOCHLORITE DE CALCIUM (20 000 kg) POUR LES CENTRES TECHNIQUES D'EXPLOITATION	B-CP No. 38-12/15		CP	N/A	N/A	____		
1.31	Matériels devant servir a continuer le relèvement au niveau de l'OREPA Nord (77Tablettes+9 Laptops+4 Proyectores)		**36.375**	CP	N/A		____	28-07-17	GLOBAL HOME AND OFFICE SMART ELF INTL COMPUTER
1.32	Acquisition de materiels pour les travaux d'adduction. (Materiel de soudure)		**20.000**	CP	N/A		____	17-05-18	H2O
1.33	Acquisition d'une station totale TOPCON pour les releves topographiques		**13.913**	CP	NA	NA	____	23-10-18	GEOMETREX
1.34	Acquisition d'un radiateur pour l'alimentation du reseau de l'alimention de l'Estere Desdunes		**6.793**	CD	NA	NA	____	31-10-18	Valerio CANEZ
1.35	Acquisition d'un vehicule tout terrain affecté à l'OREPA NORD	B-CPNo 40-01/19	**45.000**	CP	NA	NA	____	04-02-19	OREPA NORD
1,36	Acquisition d'un GPS Differentiel		**24.852**	CP	NA		____	10-07-19	DINEPA
1.37	Acquisition des conduites et équipements hydrauliques pour les réseaux d'adduction et distribution de la ville de Hinche.	AOPI No 03-03/19	**2.728.369**	LPI	junio-20	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-conduites-et-accesoires-hydrauliques-pour-la-rehabilitation-du-systeme-dapprovisionnement-en-eau-potable-saep-de-la-ville-de-hinche/	____	27-02-20	Groupement MSC Trading-Preble Rish
1.38	Installation d'un systeme solaire pour les travaux du SAEP de Lafond	SCF-GG-NO,132-11/19	**96.477**	CD	N/A		____	22-01-19	Novar Solar
1.39	Acquisition d'équipement pour la supervision du Cap Haitien		**12.330**	CP	N/A		____	04-02-20	DINEPA
1.40	Acquisition d'equipement pour le CTE d'Aquin		**17.918**	CP	N/A		____	18-02-20	CTE Aquin
1.41	Acquisition d'equipement pour le CTE d'Aquin		**6.324**	CP	NA		____	15-09-20	Global Home/Image Plus/Prestige Multi Services

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1.42	Achat de deux containers pour l'entreposage des materiaux pour les travaux de Hinche		**16.361**	CP	NA		____	25-02-21	LIF entreprise
1.43	Amenagement au CTE de Kenscoff		**27.782**	AD	NA		____	13/12/21	OREPA OUEST
1.44	Amenagement du CTE Petit Goave		**25.392**	AD	NA		____	13/12/21	OREPA OUEST
1.45	Amenagement du CTE de Miragoane		**40.067**	AD	NA		____	13/12/21	OREPA SUD
1.46	Amenagement du CTE de Leogane		**24.040**	AD	NA		____	17/12/21	OREPA OUEST
1.47	Installation de 300 Branchement supplémentaires pour Aquin		**11.077**	AD	NA		____	01-11-22	OREPA SUD
1.48	Amenagement du CTE d'Aquin		**13.691**	AD	NA		____	26-01-22	OREPA SUD
1.49	Acquisition de 5 serveurs pour les CTE Kenscoff, Miragoane, Aquin, Leogane et Petit Goave.		**13.308**	CP	NA		____	07-02-22	KEIJZER Computer
1.50	Achat et livraison à Hinche de materiels supplementaires PEHD DN63 pour les rues d´adoquins et l´extension à pandiassou des travaux du SAEP de Hinche	B-CP No.38-12/21	**169.118**	CP	NA		____	28-07-22	PREBLE RISH HAITI
1.51	Mise en place d´un réseau d´internet cablé dans les CTE Miragoane, Petit-Goave, Kenscoff		**15.126**	CP	NA		____	30-03-22	ELF INT'L COMPUTER
1.52	Paiement d´un abonnement d´internet dans les CTE de Miragoane et Aquin.		**1.584**	CP	NA		____	07-04-22	NATCOM
1.53	Adjudication de contrat entente directe Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques pour les travaux de la ville de Hinche I	B-GG No.60-04/22	**11.310**	ED-T	NA		____	26-04-22	Haiti Hydraulique Organisation SA (H20)
1.54	Adjudication de contrat entente directe Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques pour les travaux de la ville de Hinche II	B-GG No.61-05/22	**17.776**	ED-T	NA		____	25-05-22	Haiti Hydraulique Organisation SA (H20)
1.55	Acquisition d´un groupe électrogène pour la mise en service de la station F9 Balan-Cap-haitien	B-CP No.39-04/22	**90.000**	CP	N/A		____		
1.56	Acquisition des matériaux et matériels pour des travaux d´extension du SAEP de Mirebalais zone Latoilettre		**53.689**	CP	NA		____	15-06-22	A&B Hardware S.A Plan B Construction
1.57	Acquisition de matériels pour la classification physique des documents du programme HTI-003-B		**3.232**	CP	NA		____	28-06-22	OFFICE STAR SA
1,58	Acquisition G-G conteneur 20 pieds CTE Jeremie		**2.500**	ED-T	NA		____	12-09-22	ICAR Entreprise
1,59	Acquisition d'un groupe electrogene de 300KVA pour la mise en service de la station F9 Balan Cap-Haitien	B-CP No.39-04/22	**85.100**	CP	NA		____	25-09-23	Haytrac

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1,6	Acquisition de fournitures pour l'Installation d'un groupe électrogène SAEP de Mirebalais		**3.090**	CP	NA		____	26/04/2023	JTA Quincaillerie et Services
1,61	Paiement abonnement d'internet equipe de gestion periode 1er avril au 32 juillet 2023		**633**	ED-T	NA		____	16/08/2023	NATCOM
1,62	Renouvellement abonement telephonique 14 cadres DINEPA		**4.539**	ED-T	NA		____	17/08/2023	DIGICEL
							____		
2	**OBRAS**								
2.1	Construcción valla planta depuradora.	EGG No. 02-12-10	**139.680**	CD	N/A	N/A		14-12-10	KOPROFER KENBE
2.2	Gestión y supervisión de obra	GG 06-12/10	**372.110**	CD	N/A	N/A		25-11-10	BELSA (Benjamin Deslances)
2.3	Finalización de la ejecución de obra	GG 29-11/11	**762.505**	CD	N/A	N/A		20-12-11	BELSA (Benjamin Deslances). Segundo contrato
2.4	Obras TRABAJOS DE URGENCIA Gonaïves	CP 01-04/12	**222.297**	CP	N/A	N/A		24-06-12	ELMECEN
2.6	Obras TRABAJOS DE URGENCIA Verrettes	GG 43-07/12	**166.046**	GG	N/A	N/A		05-08-12	Pierre Paul FONTAINE
2.8	Obras TRABAJOS DE URGENCIA de Cap Haitien	CP 04-08/12	**150.000**	CP	N/A	N/A		-	
2.13	Obras de bloques sanitarios en 10 escuelas	No. 12-02/14 (3 lotes)	**274.532**	CP		N/A			LOTS 1_EF CONSTRUCTION LOTS 2_IMCO LOTS 3_G4 CONSTRUCTION
2.14	Contrato para la ejecución de los trabajos de refuerzo del sistema de aprovisionamiento de Mirebalais	(T-CP 13-02-14).	**876.325**	CP	01/06/2014	N/A		22-09-14	A & R CONSTRUCTION
2.15	CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE LOS TERRENOS DE LAS OREPA'S CENTRO, NORTE Y SUR	T-CP : No. 14-02/14	**152.488**	LPI	02/06/2014	N/A		15-10-14	LOTS 1_RAJ ENGINEERING LOTS 2_IMCO LOTS 3_QUALCO
2.16	Diseño y construcción de 4 depositos (2 de 1000 m3 y 2 de 500 m3) para almacenamiento de agua potable en las ciudades de Hinche, Cabaret, Jeremie y Thomazeau	T-AOPI 06-10/14		LPI	06/11/2014	http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappels-doffres-fourniture-et-installation-de-reservoirs-metalliques/		14-08-15	H20/AQUASTORE
2.17	Rehabilitación del sistema de aducción de agua potable de la ciudad de Aquin.	T-AOPI No 05-10/14	**2.090.718**	LPI	06/11/2014	http://www.dinepa.gouv.ht/rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-daquin/		07-05-15	INCATEMA
2.18	Rehabilitación del sistema de aducción de agua potable de la ciudad de Jeremie.	AOPI No 07-11/14		LPI	03/12/2014	http://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-aao-rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-de-jeremie/		25-11-15	FARMEX TECHNOLOGIES
2.19	Realización de Pozos en las ciudades de Fort Liberte y Cabaret	T-CP 15-11/14	**137.227**	CP	N/A	N/A		11-05-15	STEACI
2.20	Travaux de mise à niveau de la station d'excréta de Ti tanyen	T-AON 01-01/15	**599.525**	LPN	23/02/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-travaux-de-mise-a-niveau-de-la-station-dexcreta-de-ti-tanyen/		17-03-16	PREBLE RISH HAITI
2.21	Réhabilitation du Réseau d'Adduction et du Système de Distribution d'Eau Potable dans la ville de Hinche	T-AOPI No.10-08/15		LPI	15/01/2015	**ANULADO**			

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.22	Travaux de Construction de Six Blocs Sanitaires en Deux Lots Lot 1 Ecole Nationale de Bergain Ecole Nationale de Vallières Ecole Nationale Presbytérale de Vallières Lot 2 Ecole Nationale Claire Heureuse Ecole Nationale Croix-Fer Ecole Nationale Trianon	T-AON. No. 02-05/15	**LOT 1: 94.830,86 USD** **LOT 2: 79.734,75 USD**	LPI	NA	NA		02-06-16	LOT 1: L'ATELIER S.A LOT 2: FLOREXIL CONSTRUCTION SA
2.23	Travaux de Réhabilitation et d'Extension du SAEP de la ville Hinche Lot 1 Construction Captage et la ligne d'adduction Lot 2 Construction du réseau de Distribution	T-AOPI No.12-04/16	**LOT 1: 3.500.000 USD** **LOT 2: 6.000.000 USD**	LPI	05/07/2016	**ANULADO**			
2.24	Travaux de Renforcement du Système d'Approvisionnement d'Eau Potable du Centre Ville du Cap Haïtien Lot 1 : Travaux d'extension et de Réhabilitation du SAEP partant des Réservoirs du Bel-Air jusqu'à la Rue 12 entre les lettres A & L Lot 2 : Travaux d'extension et de Réhabilitation du SAEP du SAEP partant de la rue 12 jusqu'à la Rue 24 entre les lettres A & L	T-AOPI No. 13-12/16	**LOT1:** **USD 2.598.524,48** **LOT2:** **HTG 210, 000,000.00**	LPI	03/04/2016	https://www.dinepa.gouv.ht/travaux-de-renforcement-du-systeme-dapprovisionnement-deau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien/	16/05/2017	30-05-18	LOT 1: Groupement SOHECO BUREC
2.25	TRAVAUX RÉGIE CENTRE TECHNIQUE D'EXPLOITATION D'AQUIN PROTECTION DES PÉRIMÈTRES IMMÉDIATS DES RÉSERVOIRS DE MORNE DEXTRA ET HAUT-FORT (500 m3 ET 300 m3)		**76.376,38**	N/A	N/A		N/A	13-06-17	CTE Aquin
2.26	Watertrucking Leveque sur la commune de Cabaret		**6.423,75**	N/A	N/A		N/A	15-09-17	OREPA OUEST
2.27	signature du Contrat Étude Géotechnique pour la Construction de Réservoir de Hinche		**13,457.42**	N/A	N/A		N/A	11-10-17	LNBTP
2.28	Travaux de réhabilitation des SAEPs Camp-Coq / Garde-Cognaque / Calumette		**53.001,41**	N/A	N/A		N/A	15-11-17	OREPA NORD
2.29	Rehabilitation du Blocs sanitairre du Lycee de PV et Construction du Blocs sanitaire du Lycée Francois Malary		**70.830,75**	N/A	N/A		N/A	13-12-17	DINEPA/ OREPA OUEST
2.30	Contrat pour les études géotechniques et géophysique pour la construction des bâtiments administratifs de la Dinepa Centrale/Orepa Ouest et les Orepas (Nord, Centre et Sud).		**14.417**	CD	N/A	N/A		20-02-18	LNBTP
2.31	watertrucking Leveque sur la commune de Cabaret		**5.867**	N/A	N/A			28-02-18	DINEPA/ OREPA OUEST
2.32	Reconstruction du CTE d'Aquin		**162.562**	N/A	N/A			28-02-18	OREPA SUD
2.33	Travaux de Leveque phase 1		**26.126**		N/A			11-04-18	OREPA OUEST
2.34	Contrat Gre a Gre avec Nothwater pour Campagne Jaugeage .		**32.000**	CD	N/A			23-04-18	OREPA CENTRE
2.35	Travaux d'Urgence a l'ecole sainte Louise de Marilac (drainage)		**59.770**		N/A			09-05-18	OREPA OUEST

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.36	Partie drainage, travaux d'urgence a l'Ecole Sainte Louise de Marilac (blocs sanitaires)		**112.728**		N/A			10-05-18	OREPA OUEST
2.37	Travaux de renforcement de la Production du SAEP de Mirebalais		**300.873**	CD	N/A			19-05-18	OREPA CENTRE
2.38	Construction de la cloture de l'Orepa Sud et la methode de passation de marches		**58.000**	CP	NA			24-05-18	OREPA SUD
2.39	Realaisation Travaux en régie pour le SAEP de Lafond		**208.861**	AD	NA			23/1018	OREPA SUD
2.40	Travaux de construction, de rehabilitation et d'extension du SAEP de Jeremie partie Distribution	T-AOPI No. 15-07/18	**2.648.801**	LPI	02/04/2019	Site DINEPA" https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-pour-la-rehabilitation-du-systeme-de-distribution-deau-potable-saep-de-la-ville-de-jeremie/ " Site UNDB" https://www.devbusiness.com/projectviewer.aspx?projectID=183566&projectbno=1 "		27-08-19	INCATEMA
2.41	Avenant au contrat pour les travaux de construction des murs de cloture de l'OREPA Centre	T-CPNo.14-02/14	**46.253**	CP				22-04-19	
2.42	Avenant au contrat pour les travaux de construction des murs de cloture de l'OREPA Nord	T-CO No.14-02/14	**72.924**	CP				23-04-19	
2.43	Avenant au contrat pour les travaux en régie du SAEP Lafond		**29.480**	AD				25-04-19	OREPA SUD
2.44	Contrat pour la realisation des murs de clotures de l'OREPA SUD	T-CP: No 16-07/18	**90.003**	CP				03-05-19	BECOCI
2.45	Travaux en régie pour la réhabilitation du SAEP de Lestere Desdunes		**134.157**	AD	N/A			14-06-19	OREPA CENTRE
2.46	Travaux en régie de rehaussement de regards sur le SAEP de Jérémie,		**5.746**	AD					OREPA SUD
2.47	Rehabilitation et extension du SAEP de l'Arcahaie et la mise en service du reservoir	T-AONR No.01-05/19	**361.063**	LPN				10-09-19	TEMPO CONSTRUCTION
2.48	Rehabilitation et extension du SAEP de Cabaret et la mise en service du reservoir	T-AONR No.02-05/19	**238.376**	LPN				10-09-19	TEMPO CONSTRUCTION
2.49	Travaux d'amenagement de la station de forage de Balan au Cap Haitien	T-CP:No.17-10/18	**125.072**	CP				18-09-19	STEACI
2.51	Travaux pour la réhabilitation et extension des réseaux d'adduction et distribution de la ville de Hinche	T-AOPI No. 18-04/19	**3.557.878**	AOI		https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffres-pour-les-travaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-de-hinche/	22/01/2020	26-02-20	INCATEMA
2.52	Travaux Aquin partie distribution	T-AON NO.04-07/18	**495.678**	AOI	07/12/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-la-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-daquin/		21-11-19	BEGES S.A
2.53	Travaux de réhabilitation du réservoir de Mole Saint Nicolas		**27.859**	AD				14-01-19	OREPA NORD
2.54	Travaux de la Regie Phase II de Mirebalais		**32.226**	AD	N/A			27-01-19	OREPA CENTRE

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.55	Forage d'un puits Manuel à Leveque communautté	T-CP: No.06-05/19	**7.048**	CP	N/A			04-02-20	EF Construction
2.56	Travaux CAP HAITIEN Lot 2 : Travaux d'extension et de Réhabilitation du SAEP du SAEP partant de la rue 12 jusqu'à la Rue 24 entre les lettres A & L	TAOPI No 19-08/19	**2.988.020**	AOI	29/11/2019	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-dextension-et-de-renforcement-du-systeme-dapprovisionnement-deau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien-partant-de-la-rue-13-jusqu/		22-06-20	GRETCO-SOHECO-BUREC
2.57	Plan d'urgence à l'OREPA NORD dans le cadre de la réponse au COVID-19		**225.018**	AD				13-07-20	OREPA NORD
2.58	Refection Chaussée Cap Haitien	T-GG No.60-12/18	**391.945**	CD				31-07-20	GRETCO-SOHECO-BUREC
2.59	Plan d'urgence à l'OREPA Centre dans le cadre de la réponse au COVID-19		**147.799**	AD				26-08-20	OREPA CENTRE
2.60	Installation d'un systeme de pompage solaire à Grand Bassin	No. CP 01-07/20	**75.140**	CP	N/A			11-08-20	NOVA SOLAR
2.61	CONSTRUCTION DE LA STATION PILOTE DE TRAITEMENT D´EXCRETAS DE LIMONADE	T-AOPI-No 21-05/20		AOPI	24/09/2020	https://devbusiness.un.org/content/GN-P555158-0920	10/12/2020		
2.62	Rehebilitation et extension du systeme d'approvisionnement du SAEP de Grand Bassin	T-CP: No.02-08/20	**189.740**	CP	14/10/2020			14-10-20	IMCO
2.63	Travaux de mise à niveau de la station d'excréta de Ti tanyen	TAOPI No 20-01/20	**1.927.194**	AOPI	05/03/2020	https://www.dinepa.gouv.ht/aao_titanyen/		23-11-20	INCATEMA
2.64	Plan d'urgence à l'OREPA SUD dans le cadre de la réponse au COVID-19		**47.375**	AD	N/A			25-11-20	OREPA SUD
2.65	=+Completa!D119	T-AOPI No. 23-11/20	**1.638.973**	AOPI	27/01/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffrestravaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-de-cabaret/	19/03/2021	20-09-21	PLAN CONSULT - BEGES S.A
2.66	Rehabilitation et extension du SAEP d'Arcahaie	T-AOPI No. 22-11/20	**2.278.575**	AOPI	27/01/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-travaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-de-larcahaie/	17/03/2021	29-07-21	PLAN CONSULT - BEGES S.A
2.67	Etudes pour les essais de Pompage pour la qualité de l'eau aux fins du forage Manuel de Leveque	T-GG No. 61-09/20	**6.334**	GG			04/03/2021	19-01-21	EF Construction
2.68	Realisation de deux forages dans la commune de Hinche	T-CP:No,19-06/20	**91.164**	CP			05/03/2021	11-02-21	Geotechsol
2.69	Etudes Geotchniques pour le reservoir Fort liberté		**13.927**	GG	N/A		06/03/2021	25-02-21	LNBTP
2.70	Travaux mineurs dans le systeme solaire de Lafond	T-GG NO.64-11/20	**4.506**	CD	NA		07/03/2021	08-03-21	Novar Solar
2.71	Travaux de construction de 6 blocs sanitaires dans les departements du Centre, Nord Est et Nord Ouest	T-CP.No.20-06/20	**451.806**	CP	N/A		08/03/2021	30-03-21	BECOCI
2.72	Travaux de constructions des batiments des orepas Nord, Sud , Centre	T-AOPI-No24-04/21	**2.505.771**	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	18/01/22	Lot 1: DAMA Construction OREPA N Lot 2: BACO Construction OREPA C Lot 3: HAITI TRANSPORTS NETTOYAGES OREPA S

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.73	Rehabilitation et extension du SAEP de Miragoane	T AON No 05-05/21	**894.296**	AON	24/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffresrehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-de-miragoane/	06/08/2021	21/12/21	FICOSA
2.74 (Ver Ln 2.84/2.87 y 2.88)	RELANCE DU PROCESSUS POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATIONDE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE (STEB) PILOTE DE LIMONADE	T-AOPI No. 25-05/21	**1.436.676**	AOI	03/08/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-de-relance-du-marcheconstruction-de-la-stationde-traitement-des-boues-de-vidange-steb-pilote-de-limonade/	15/09/2021		Groupement Geotechsol
2.75	Travaux de construction d'un reservoir en beton armé à Lafond, Jacmel	T-CP:No.21-07/21	**114.774**	CP	11/08/2021	N/A	02/09/2021	28/01/22	BUCOTECH CONSTRUCTION
2.76	Travaux Réhabilitation et extension SAEP ville Fort Liberté	T-AOPI No. 26-07/21	**2.750.452**	AOI	31/08/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-de-fort-liberte/	07/10/2021	15-03-22	Accuster Iternational S.L -Tempo construction
2.79	Rehabilitation de l'Adduction du SAEP de Petit Gaove	T-AON No.07-10/21	**288.480**	AON			23/12/2021	23-06-22	EF Construction
2.80	Rehabilitation du SAEP de Saint Louis du Nord	T-AON No. 06-10/21	**438.069**	AON			21/12/2021		EF Construction & SOCOA
2.81	Installation d'un pompage solaire au SAEP de Faugace dans le departement du Sud	T.CP:No.01-05/21	**40.154**	CP	N/A		03/09/2021	30/11/21	GRETCO S.A
2.82	Construction/ Extension du batiment du CTE de Mirebalais	T.CP:No.23-02/22	**120.565**	CP	N/A			23-06-22	SOCIETE D´ETUDE DE CONSTRUCTION ET D´ALIMENTATION
2.83	Travaux en Regie OREPA NORD pour l´installation de 1000 branchements particuliers à cap Haitien.		**37.756**	GG	N/A			02-03-22	OREPA NORD
2.84	Travaux de Construction des bâtiments Administratifsde l' l´OREPA Nord	T-AOPI No.24-04/21 Lot1	**1.075.437**	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	29-01-24	DAMA Construction
2.85	Contrat pour les travaux d´alimentation en eau potable des villages l´espoir et la mise en reservoir manuel de Leveque (commune de Cabaret)	T-CP: No.22-10/21	**39.354**	CP	NA			06-05-22	EF Construction
2.86	Études géotechniques du site pour la construction du bâtiment de la DINEPA central (LNBTP)		**4.117**	EDT	NA	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-manifestation-dinteret-pour-les-travaux-de-rehabilitation-du-batiment-devant-loger-la-dinepa/		23-06-22	LNBTP
2.87	Travaux de Construction des bâtiments Administratifsde l' l´OREPA Sud	T-AOPI No 24/04/21 Lot 3	**945.253**	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	18/01/22	HAITI TRANSPORTS NETTOYAGES
2.88	Travaux de Construction des bâtiments Administratifsde l' l´OREPA Centre	T-AOPI No 24/04/21 Lot 2	**735.434**	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	18/01/22	BACO Construction
2,89	Travaux construction du batiment du centre technique de Cabaret	T-CP: No.24-07/22	**129.293**	CP	N/A		24/07/2021	02-02-23	BUCOTECH CONSTRUCTION
2,9	Finalisation travaux SAEP Hinche Adduction-Distribution	T-AOIR No 04-10/23	**2.984.338**	AOIR	23/11/2023		25/07/2021		
2.91	Finalisation travaux SAEP Jérémie réseau distribution	T-AOIR No 05-11/23	**1.132.344**	AOIR	04/12/2023		26/07/2021		
3	**GASTOS DIFERENTES A CONSULTORÍA**								
3.1	**EQUIPO DE PROGRAMA Y OTROS CONTRATOS**								
3.1.1	Equipo de programa-Ingeniero de trabajos	CI 18/07/11	**13.500**	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Willege PIERRE

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.1.2	Equipo de programa-Administrador contable	CI 19-06/11	**16.875**	Proceso de selección	NC	NC		26-06-11	Serge Calixte
3.1.3	Equipo de programa-Especialista RRHH	CI 17-06/11	**16.200**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Carolle A. JOSEPH
3.1.4	Equipo de programa-Logista	CI 09/06/11	**14.483**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Joseph Patrick Hilaire
3.1.5	Equipo programa-Especialista licitaciones1	CI 11-06/11	**22.500**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Medina Remy
3.1.6	Equipo programa-Especialista licitaciones2	CT 64-10/11	**12.500**	Proceso de selección	NC	NC		01-10-11	Jérôme MILLARD
3.1.7	Equipo programa-informático en prácticas	CI 10/06/11	**4.500**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Wilner CLAIRJEUNE
3.1.8	Equipo programa-Asistente administrativa	CT 63-09/11	**5.367**	Proceso de selección	NC	NC		19-09-11	Marguerite Sergine ANDRE-DEPESTRE
3.1.9	Equipo programa-Chófer	CT 65/10/11	**2.131**	Proceso de selección	NC	NC		04-10-11	Johny DECOSSARD
3.1.10	AT al director del programa	GG No. 21-07-/11	**144.000**	CD	N/A	N/A		18-07-11	Alfonso Nuñez Galiano
3.1.11	Ingeniero trabajos CTE Ouanaminte	CT 21-08/11	**15.000**	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Michel-Ange Boucher
3.1.12	Responsable técnico explotación CTE Cap Haitien	CT 20-08/11	**12.600**	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Emmanuel Noel
3.1.13	Especialista administración URD Gran-Anse	CT 48-07/11	**13.300**	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Montinor Romain
3.1.14	Especialista técnico URD Gran-Anse	CT 37-07/11	**7.125**	Proceso de selección	NC	NC		01-09-11	Ronald Jacques
3.1.15	Especialista técnico URD Nord Est	CT 38-07/2011	**8.750**	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Smith Jean
3.1.16	Director Orepa Oeste	CI 16-06/11	**33.300**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Raphaël HOSTY
3.1.17	Director Orepa Sur	CI 13-06/11	**33.300**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Frantz BELLEGARDE
3.1.18	Director Orepa Centro	CI 15-06/11	**33.300**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Emmanuel MOLIERE
3.1.19	Director Orepa Norte	CI 14-06/11	**33.300**	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Fern JEAN
3.1.20	Resto personal URDs (37)	CT (23-62)-07/11 (menos 48,37 y 38)	**492.100**	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	* (lista de resto personal URD)
3.1.21	Almacenero Mirebalais-Trabajos de Urgencia	GG 63-07/11	**750**	CD	N/A	NC		01-09-11	Louline Mervil
3.1.22	Almacenero Hinche-Trabajos de Urgencia	GG 64-07/11	**750**	CD	N/A	NC		01-09-11	Marie Tanise Louis
3.1.23	Guardian Orepa Norte	CT 66-10/11	**400**	Proceso de selección	N/A	NC		01-11-11	Jean Ilderic Durand
3.1.24	Guardian Orepa Sur	CT 68-10/11	**400**	Proceso de selección	N/A	NC		01-11-11	Guy Albert Louis
3.1.25	Guardian Orepa Centro	CT 67-10/12	**400**	Proceso de selección	N/A	NC		01-11-11	William ClairVin
3.1.26	Supervisor trabajos Titanyen	GG 33-01/12	**4.000**	CD	N/A	NC		09-01-12	Chapana Augusme
3.1.27	Supervisor trabajos Titanyen	GG 34-01/13	**4.000**	CD	N/A	NC		09-01-12	Luckner Soy
3.1.28	64 contratos personal (completar)		**75.600**						
3.1.29	Responsable montaje laboratorio FQ Titanyen	CML No. 01-07-12		Proceso de selección					
3.1.30	Personal operación Titanyen (56 personas)		**5.262**	Proceso de selección					
3.1.31	Responsable technique CTE Hinche/Mirbalais	CT 82-06/12	**11.830**	Proceso de selección	N/A	N/C		01-07-12	Sarilien Siméon
3.1.32	Services de securité Orepa Ouest et Titanyen	GG 35-02/12	**63.000**	CD	N/A	N/A		01-03-12	CORVINGTON COURRIER & SERVICES SECURITE (CCSS)
3.1.33	Responsable de producción (Dep. Comunicación)	CT-90-08/12	**5.633**	Proceso de selección	N/A	N/A		05-11-12	Luckenson AUGUSTE
3.1.34	Dibujante AutoCad	CT 37-10/12	**3.467**	Proceso de selección	N/a	N/A		05-11-12	Ostinvil THEOPHIL
3.1.35	6 directores CTE	-		Proceso de selección	N/A	N/A		01-11-12	varios (6)
3.1.36	3 becarios Ecole de l'Eau	-		Proceso de selección	N/A	N/A		01-11-12	varios (3)
3.1.37	Constultor para la preparacion de los Pliegos para la construcción de un almacen DINEPA de estructura metálica		**30.000**	Proceso de selección	mayo-13	N/A		01-08-13	
3.1.38	Constultor para apoyar al Departamento Rural en la zona Norte Este de DINEPA		**90.000**	Proceso de selección	mayo-13	N/A		01-08-13	
3.1.39	Sevicio Seguridad Estación Excretas Titanyen y OREPA OESTE	SAC-AON No. 01-12/16		AON	07/02/2016	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffres-prestations-de-services-de-securite-des-bureaux-de-titanyen-et-de-lorepa-ouest/			
3.1.40	Assistante administrative de l'équipe de gestion du Programme Bilatéral à la DINEPA		**4.123**	Proceso de selección	Novembre 2016	Periodico		07-07-17	Angle Laure Joseph
3.1.41	Assistante administrative détaché à l'AECID		**4.123**	Proceso de selección	Novembre 2016			07-07-17	Juliane Andre
3.1.42	Consultation Juridique pour la DINEPA et les quatre OREPA		**9.609**	Renovación Contrato				19-07-17	M. Desauguste
3.1.43	Specialistes Passation Marchés OREPA Nord		**5.385**	Comparativa CV	22/11/2016	https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-specialiste-en-passation-de-marches-regional/		19-07-17	Ifrene Wold

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.1.44	Responsable Recherche et Normes a la Direction de l'assainissement		**10.000**	Comparativa CV	08/12/2016	https://www.dinepa.gouv.ht/responsable-departement-recherche-et-normes/		30-07-17	Mr Pierre Charles DENIS
3.1.45	Assistante administrative de l'équipe de gestion du Programme Bilatéral à la DINEPA		**1.451**	Directa (Remplazo)				18-09-17	St Fleur Stephanie
3.1.46	Recrutement d'un comptable pour l'OREPA Nord		**10,892.30**	Proceso de selección	mayo-17	Periodico		16-10-17	Guiddalthi Fils Aime
3.1.47	Recrutement de l'ing. Pierre Woodemy Moise pour renforcer la coordination du programme et le projet de construction des OREPAs		**34,463.49**	Proceso de selección				19-10-17	Pierre Woodemy Moise
3.1.48	Recutement d'un chauffeur affecté au programme bilateral			Comparativa CV				19-10-17	Anderson Parent
3.1.49	Candidature pour chauffeur à la DINEPA(Mr Hyppolite Marcelin Monprévil)			Directa (Remplazo)				10-11-17	Hyppolite Marcelin Monprévil
3.1.50	Services de securité Orepa Ouest et Titanyen	Sac GG No 103-07/16	**19.630**	Proceso de selección	diciembre-16	Periodico		31-12-16	Quality Security
3.1.51	Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation a Jeremie		**29.700**	CD	N/A	N/A		13-03-18	OREPA SUD
3.1.52	Recrutement de 3 consultants cubains dans le cadre de la collaboration tripartite DINEPA/AECID/INRH		**55.650**	CD	N/A	N/A		23-03-18	Orepa Nord, Ouest et Dinepa Centrale
3.1.53	Diagnostique pour la mise ne place de deux laboratoires pour l'Orepa centre et Sud		**13.460**	CD	N/A	N/A		12-03-18	OREPA SUD ET CENTRE
3.1.54	Recrutement d'un travailleur social pour le CTE d'Aquin	CT-10067-06/18	**739**	CD	N/A				Biltonn BOSSE
3.1.55	Recrutement de 6 stagiaires topographes pour le dimensionnement et les plans des stations de traietement d'excreta, d'eaux usees et de boues		**5.447**		N/A			09-08-18	6 stagiaires Topographes
3.1.56	Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation au Cap Haitien		**56.634**					22-11-18	OREPA NORD
3.1.57	Renouvellement du contrat des stagiares en cadasres techniques et commercial		**47.200**		N/A	N/A		21-12-18	10 stagiaires
3.1.58	3 stagiaires Topographes qui accompagneront la coordination du programme dansd les relevés topographiques		**37.125**	Proceso de selección	N/A	N/A		04-02-19	3 stagiaires
3.1.59	Recrutement d'un responsable Admnistratif et finacier pour l'URD Nord Est		**11.632**	Proceso de selección				20-03-19	Roodlyne Slvestre
3.1.60	Recrutement de 9 stagiaires en cadastre pour 9 nouveaux CTE		**46.000**	Entente directe	N/A	N/A		09-07-19	9 stagiaires
3.1.61	Etudes pour le mise en place de 2 laboratoires de controle de qualité de l'eau OREPA CENTE ET SUD		**45.030**	SD				13-09-19	CunaHidráulica
3.1.62	Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation à Jeremie Phase II		**52.316**	Entente directe	N/A	N/A		19-11-19	OREPA SUD
3.1.63	Renouvellement du contrat des stagiares en cadasres techniques et commercial		**32.613**	Entente directe	N/A				
3.1.64	Recrutement d'un informaticien		**5.514**		N/A	N/A			Ismael Baille
3.1.65	Responsable technique CTE Aquin		**3.620**		N/A				Isaac Nicolas
3.1.66	Responsable technique CTE l'Estere desdunes		**5.972**		N/A				William Paul
3.1.67	Controleur Interne		**12.813**		N/A				Joseph Adams
3.1.68	Renouvellement du contrat des stagiares Topographes		**49.816**		N/A				5 stagiaires
3.1.69	Recrutement de 6 stagiaires dans le cadre des trvaux de supervsion de Aquin, Arcahaie et cabaret, Jerémie		**9.733**		N/A	N/A		08-01-20	6 stagiares
3.1.70	Recrutement d'un directeur Technique pour le CTE de Jérémie		**3.006**					23-07-20	Jean Macson Duversseau
3.1.71	Recrutement d'un chauffeur pour le programme Bilatéral		**1.110**					30-07-20	Claudel Pierre
3.1.72	Renouvellement de contrat de 9 techniciens en cadastre II		**20.600**					18-09-20	9 stagaiaires
3.1.73	Renouvellement de contrat de 9 techniciens en cadastre III		**20.851**					19-01-21	9 stagaiaires

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.1.74	Ingénieur de suivi du Programme Bilatéral		**7.175**					12-03-21	Fedlon Aneas
3.1.75	Consultant en appui à la coordination du programme pour les suivi techniques et d'exécution des travaux	SCI-CCV No.22-02/21	**18.405**	CCIN	N/A			30-05-22	Jonel François
3.1.76	Recrutement de 5 Agents de liaison pour l'appui à la gestion Commercialle en 5 CTE		**80.354**	ED	N/A			30-04-21	Francklin Dossous Marc Arthur Petit Homme Harold Danger Ruth Sanon Nerlouse Douze
3.1.77	Recrutement de deux stagiaires pour l'OREPA Centre dans le cadre des travaux du programme Bilateral		**6.925**	ED	N/A			29-06-21	Bastien Bergson Yves Marc Nelson
3.1.78	Activité d'ingénierie socaile pour les travaux de Cap Haitien lot 2		**28.302**	AD	N/A			27/01/22	OREPA NORD
3.1.79	Mise sous contrat d´un chauffeur en dettachement au bureaude l´ AECID (Edy Pierre)		**25.900**	Directa (Remplazo)				08-03-22	Edy PIERRE
3.1.80	Assistante administrative détaché à l'AECID		**11.835**	Proceso de selección	septiembre-22	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-candidature-assistante-administrative-aecid/		22-12-21	Kattian Louis-Jean Joseph
3.1.81	Mise sous contrat chef departement administration DINEPA		**4.327**	AD	NA			31-03-22	Magdala LABBE
3.1.82	Activités Ingenierie Social Réseau Distribution Cabaret et Arcahaie		**34.554**	AD	NA			02-06-22	OREPA Ouest
3.1.83	Recrutement du SPM Junior en appui au Programme Bilatéral	SCI-CCV No.35-06/22	**4.030**	SCI-CCV	NA	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-de-recrutementspm-junior-en-appui-au-programme-bilateral/		06-02-23	LOUGENIE SATYR
3.1.84	Dossier Ingénierie sociale travaux SAEP Miragoane		**17.055**	En Regie	NA			23-01-23	OREPA SUD
3.1.85	Ingénierie sociale de Saint Louis du Nord et de Fort Liberté		**22.493**	En Regie	NA			23-01-23	OREPA NORD
3.1.86	Proposition de changement de statut de Madame Fritzna HYACINTHE au titre de Coordonnatrice ad intérim (ai) du Fonds Bilatéral	CT 10082-07/2023			NA			27/07/2023	Fritzna HYACINTHE
3.1.87	Services de securité de l´annexxell (bureau Centrale DINEPA)	SAC-GG No.149-09/23	**8.338**	GG	NA			29-09-23	Quality Security SA
3.2		**OTROS**							
3.2.2	Condicionamiento Nuevo Local Dinepa	GG No. 04-07/10	**21.414**	CD	N/A	N/A		23-07-10	Atelier d'Architecture et d'Urbanisme

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.2.3	Cableado edificio Dinepa	CP No. 06-08/10	**16.675**	CP	N/A	N/A		17-11-10	Wireness
3.2.4	Alquiler oficina CTE Leogane	GG No. 08-10-10	**6.000**	CD	N/A	N/A		01-10-10	Marie Julienne BILMAR
3.2.5	Alquiler oficina Orepa Oeste	GG No.09-10-10	**15.000**	CD	N/A	N/A		15-11-10	Murielle Barthe GARDERE
3.2.6	Alquiler Oficina Orepa Norte	GG 19-06/11	**30.000**	CD	N/A	N/A		01-06-11	Edriss Marcelin
3.2.7	Alquiler Oficina Orepa Centro	GG No. 17-06/11	**32.400**	CD	N/A	N/A		01-06-11	Ambrosio de la Cruz
3.2.8	Alquiler Oficina Orepa Sur	GG No. 18-06/11	**27.600**	CD	N/A	N/A		01-06-11	Luis Maxon/Joseph Charles
3.2.9	Relieve topográfico planta depuradora	EGG No. 01-12-10	**15.400**	CD	N/A	N/A		24-11-10	Gérard Solide DEROSIERS
3.2.10	Alquiler equipos pesados obras planta depuradora	EGG No. 04-12-10	**350.000**	CD	N/A	N/A		01-12-10	TRANS EQUIPMENT
3.2.11	Alquiler 6 camiones basculantes planta depuradora	EGG No. 03-12/10	**132.000**	CD	N/A	N/A		01-12-10	2 Y TRUCKING
3.2.12	Estrategia de comunicación lucha contra el cólera	GG 12-01/11	**13.310**	CD	N/A	N/A		21-02-11	MEDIAMIND
3.2.13	Campaña de sensibilización 16 fiestas patronales	GG 20-07/11	**189.605**	CD	N/A	N/A		07-07-11	MEDIAMIND
3.2.14	Campaña de sensibilización 16 fiestas patronales	GG 20-07/11	**149.688**	CD	N/A	N/A		21-03-11	BlueMango
3.2.15	Cableado electrónico Orepas	CP 17-07/11	**42.612**	CP	N/A	N/A		06-09-11	TurboNet
3.2.16	Formación Personal URD	GG 02-07/10	**200.340**	CD	N/A	N/A		29-07-10	Universidad Quisqueya
3.2.17	Formación especialista licitaciones	-	**7.000**	-	N/A	N/A		10-05-12	l'Institut Forhom en France
3.2.18	Campaña sensibilización Día Mundial Agua	GG 36-03/12	**30.350**	CD	N/A	N/A		20-03-12	MEDIAMIND
3.2.19	Actividades de inauguración planta de Titanyen	GG 38-05/12	**10.494**	CD	N/A	N/A		22-05-12	MEDIAMIND
3.2.20	Formation QGIS	-	**6.500**	CD	N/A	N/A		28-08-12	HAITI GEOMATIC
3.2.21	Alquiler CTE Petiti Riviere de l'Artibonite	GG 51-10/12	**3.600**	CD	N/A	N/A		19-11-12	Nicolas Jacques DERILUS
3.2.22	Alquiler CTE Estere-Desdunes	GG No. 61-04/13	**2.900**	CD	N/A	N/A		15-04-13	Sylvanie BERNARD
3.2.23	Alquiler URD Sud_Este	GG No. 62-04/13	**10.000**	CD	N/A	N/A		01-05-13	Denise CARRÉNARD
3.2.24	Establecimiento de una base de datos relativa a las ONG's en el sector del agua y saneamiento.				06/11/2014	http://www.dinepa.gouv.ht/pour-letablissement-dune-base-de-donnes-relative-aux-ong-oeuvrant-dans-le-domaine-de-lassainissment-et-de-leau-potable/			
3.2.25	Alquiler OREPA Norte	SAC-GG No. 104-05/17	**10.872**	CD	N/A	N/A		10-06-17	Monsieur Gabriel GRATIA
3.2.26	Alquiler CTE Fort Liberté	SAC-GG No. 105-05/17	**8.108**	CD	N/A	N/A		10-06-17	Monsieur Simon SAINT-FLEURY
3.2.27	Alquiler CTE Petiti Riviere de l'Artibonite	SAC-GG No. 107-05/17	**2.703**	CD	N/A	N/A		10-06-17	Monsieur Nicolas Jacques DERILUS
3.2.28	Alquiler CTE Estere-Desdunes	SAC-GG No. 106-05/17	**1.985**	CD	N/A	N/A		10-06-17	Madame Sylvanie BERNARD
3.2.29	Alquiler Anexo II DINEPA	SAC-GG No. 108-06/17	**70.170**	CD	N/A	N/A		31-07-17	Madame Martine ADAM LOUIS
3.2.30	Formation de 22 cadres a Cuba durant le mois de novembre		**63,995.86**	CD	N/A			18-10-17	Personnel de la DINEPA
3.2.31	Services telephoniques pour un abonnement mensuel de 84 telephones BB Hybrid 800 destinés aux TEPAC	SAC-GG No. 109-08/17	**22.276**	CD	N/A	N/A		10-11-17	UNIGESTION HOLDING SA
3.2.32	Location Appartement et frais de consommation pour la delégation Cubaine (1 Orepa N, 1 Orepa O, 1 Bur Central Dinepa)		**50.400**	CD	NA	NA		18-06-18	Ingenieurs Cubains
3.2.33	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté	SAC-GG No. 114-02/18	**7.860**		NA	NA		23-08-18	Simon SAINT FLEURY
3.2.34	Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes	SAC-GG No. 115-02/18	**1.924**		NA	NA		23-08-18	Sylvanie Bernard
3.2.35	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere	SAC-GG No. 116-02/18	**2.625**		NA	NA		23-08-18	Nicolas Jacques DERILUS,
3.2.36	Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 111-07/17	**72.000**		NA	NA		23-08-18	Martine ADAM LOUIS
3.2.37	Contart de bail a ferme OREPA NORD	SAC-GG No113-02/18	**15.000**		NA	NA		20-09-18	Gabriel Gratia

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.2.38	Financement pour imprimer des agendas et calendriers dans le cadre de la visibilité du programme		**15.250**					20-03-19	M&M distribution et RE.EL Technology
3.2.39	Financement de la personne qui part à la mission de IATINOSAN á Costa Rica		**3.850**					25-03-19	
3.2.40	Service d'abonnement telephonique annuel pour les TEPAC	SAC-GG NO.123-02-19	**12.578**	CD	N/A			02-05-19	DIGICEL
3.2.41	Contart de bail a ferme OREPA NORD	SAC-GG No121-11/18	**11.057**	CD	N/A			30-05-19	Gabriel Gratia
3.2.42	Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes	SAC-GG No. 119-11/18	**1.389**	CD	N/A			30-05-19	Sylvanie BERNARD
3.2.43	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere	SAC-GG No. 120-11/18	**1.892**	CD	N/A			30-05-19	Nicolas Jacques DERILUS
3.2.44	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté	SAC-GG No. 122-11/18	**5.675**	CD	N/A			30-05-19	Simon ST FLEURY
3.2.45	Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-05/19	**55.000**	CD	N/A			30-05-19	Martine ADAM LOUIS
3.2.46	Activite de lancement pour les trvaux de Cap Haitien Lot 1		**5.695**	AD	NA	N/A	N/A	04-02-20	DINEPA
3.2.47	Contart de bail a ferme OREPA NORD	SAC-GG No121-10/20	**15.795**	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Gabriel Gratia
3.2.48	Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes	SAC-GG No. 119-10/20	**3.968**	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Sylvanie BERNARD
3.2.49	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere	SAC-GG No. 120-10/20	**5.405**	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Nicolas Jacques DERILUS
3.2.50	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté	SAC-GG No. 122-10/20	**8.108**	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Simon ST FLEURY
3.2.51	Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-10/20	**78.571**	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Martine ADAM LOUIS
3.2.52	Renouvllement du contrat du CTE de Fort Liberté	SAC-GG No,122-10/20	**15.591**	CD	NA			27-04-21	Simon ST FLEURY
3.2.53	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Leogane	SAC-GG No.150-10/23	**8.877**	CD	N/A			27/09/21	Joseph Yves Domigue
3.2.54	Frais Perdiem et carburant dans le cadre de la mission dans les CTE de Miragoane, Aquin, Petit goave, Leogane		**1.358**	NA	N/A			11-02-22	
3.2.55	Formation Ethique personnel et productivité dans les CTE de Kenscoff, petit Goave et Leogane. Du 18 au 20 mars 2022		**8.804**	NA				08-03-22	DINEPA
3.2.56	Formation de mise à niveau QGSI ET sanibid		**4.435**	NA				25-03-22	DINEPA
3.2.57	Financement salon EPA 22-27 Mars 2022		**3.452**	NA	N/A			06-06-22	DINEPA
3.2.58	Frais liés à la formation Quickbooks dans les CTE:		**6.818**	NA	N/A			01-07-22	DINEPA
3.2.59	Renouvellement du Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-10/20	**22.518**	NA	N/A			20-07-22	Martine Adam LOUIS / Sarah PEAN-VIEUX
3.2.60	Campagne de communication Période Suspension des travaux de Hinche		**6.847**	NA	N/A			21-12-22	OREPA CENTRE
3.2.61	Appui inancier Fond Bilateral/Foire regionale Eau Potable et Assainissemnet dans le Nord mars 2023		**5.500**	NA	N/A			22-03-23	DINEPA
3.2.62	Renouvellement du Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-10/20	**32.256**	NA	N/A			03-04-23	Martine Adam LOUIS / Sarah PEAN-VIEUX
3.2.63	Contrat de Bail à ferme pour loger le bureau du CTE de Kenscoff (2023-2024)	SAC-GG No. 146-07/23	**6.107**	NA	N/A			27/07/2023	Harry JEAN CADET

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.2.64	Bail à ferme pour stocker les fournitures hydrauliques travaux SAEP Jeremie	SAC-GG No. 147-08/23	**6.000**	NA	N/A			18/08/2023	Louis Alberique Accluche
3.2.65	Location d'espace pour stocker les fournitures hydrauliques travaux SAEP Hinche	SAC-GG No. 148-08/23	**9.126**	NA	N/A			22/08/2023	Congrégation des Petits Frères de l'Incarnation, Pandiassou, Hinche, Haiti ;
3.2.66	Transport et Gestion de matériel par le CTE de Jérémie en prélude à la reprise des travaux		**3.055**	NA	NA			14-11-23	Peter Garage et transport
3.2.67	Financement fond bilateral atelier bilan et planification annuel		**4.290**	NA	NA			11-01-24	
3.2.68	Renouvellement internet centre technique d'exploitation CTE leogane		**1.309**	NA	NA			31-01-24	NATCOM

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA**								
4.1	ATI Apoyo y Refuerzo Capacidades Dinepa		**5.291.240**	LPI	17/05/2010	http://www.aecid.ht/index.php?lang=es&idmenu=&idsubmenu=		15-09-11	SgS-Euroestudios-Sers
4.3	Planes Directores Orepas lote 1/lote 2	AOPI No. 02-05/10	**Lote 1: 3.341.480** **Lote 2: 3.276.385**	LPI	01/06/2010	http://www.dinepa.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=85:avis-a-manifestation-dinteretparu-le-2-juin-2010daopi-no-02-0510&catid=37:appel-doffre&Itemid=41		Lote 1: 04/01/2012 Lote 2: 04/01/2012	Lote 1: EPTISA, Servicio de Ingeniería SL Lote 2: Wasser SA
4.5	Auditoría al Programa Bilateral	GG 28-11/11	**116.000**	CD	N/A	N/A		31-10-12	Merove Pierre
4.9	Supervision obras Mirebalais	SCF-GG 81-08/14	**140.017**	CD	NA	NA		22/09/214	ESC ING
4.10	Estudios geotecnicos de los depositos de 4 ciudades	SCF-GG 76-09/14	**86.356**	CD	NA	NA		22-09-14	LNTPB
4.11	Supervisión y realización del APD de la red de distribución de Jérémie para	AOPI No.04-09/14	**976.048**	LPI		http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-aopi-no-04-0914/		10-05-16	HYDROPLAN
4.12	Auditoría al Programa Bilateral para años 2012 y 2013	GG No. 75-04/14	**159.980**	CD	NA	NA		20-05-14	Merove Pierre
4.13	Realización de estudios de ante-proyecto de detalle de las redes de distribución de las ciudades de Cabaret y Arcahie y supervisión de las obras	SCF-AOPI No.08-04/15	**431.748**	LPI	06/05/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-etudes-davant-projet-detaille-du-saep-darcahaie-et-du-reseau-de-distribution-de-la-ville-de-cabaret/			Hydroconseil-CGS
4.14	Concepción y realización del anteproyecto (APS) del Edificio Central de la DINEPA y de la OREPA Sur	AOPI No. 09-08/15		LPI	21/08/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/aopi-conception-et-la-realisation-du-projet-de-base-aps-du-batiment-central-de-la-dinepa-et-de-lorepa-sud/			DINEPA Central y OREPA Centro: AYBAR-MATEOS ARQUITECTOS S.L OREPA Sur, Norte y Centro: VERSUS ARQUITECTURA
4.15	Supervision des travaux de réhabilitation du reseau d'adduction et de distribution d'eau potable de la ville de Hinche	SCF-AOPI No.11-10/15	**736.000**	LPI	11/12/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/supervision-des-travaux-de-rehabilitation-du-reseau-dadduction-et-de-distribution-deau-potable-de-la-ville-de-hinche/		En fase de adjudicación	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dannulation-de-marche/
4.16	AUDIT DES ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME DE REFORME ET D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSINISSEMENT EN HAITI. 2014-2015	SCF-DP No. 10-03/16	**200.000**	DP	04/06/2016	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	30/06/2016	01-05-17	Merove Pierre Cabinet d'experts Comptables
4.17	Recrutement d'un consultant pour mener l'évaluation technique des offices régionaux et des unités rurales départementales	SCI No. 04-03/16	**40.000**	CCIN	12/08/2016	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	01/07/2016	**ANULADO**	
4.18	Contrat GG etude adduction Miragoane	SCF-GG- No. 102-07-16	**55.377**	CD	N/A	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	02/07/2016	05-08-16	SOHECO
4.19	Recrutement d'un consultant national pour la Supervision des Travaux "Mis à niveau de la Station d'Excretas de Titanyen"	SCI-CCV No. 05-11/16	**12.923**	CCIN	N/A	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	02/07/2016	10-06-17	Consultor M. Luckner Soy
4.20	RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR MENER L'EVALUATION INTERMEDIAIRE DU PROGRAMME HTI-003-B DE REFORME ET D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT	SCF-DP No. 13-07/17	**200.000**	SCC	18/04/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret/	04/05/2018		
4.21	Superviseurs des travaux des blocs sanitaires Vallieres et perches	SCI-CCV No. 09-02/18	**11.404**	CCIN				07-03-18	Obed Vilnord et Fils Aime frantz
4.22	SUPERVISION DES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DU SYSTEME D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE DU CENTRE VILLE DE CAP HAITIEN	SCI-CCV No. 10-03/18			03/05/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-candidature-pour-la-supervision-des-travaux-dextension-et-de-rehabilitation-du-systeme-dalimentation-deau-potable-du-centre-ville-de-cap-haitien/	14/06/2018		
4.23	Complement d'etudes topographiques des travaux de construction des batiments DINEPA et OREPA Nord, Sud, Centre	SCI-DP No. 02-04/18	**7.091**	CP				23-07-18	SAMUEL ELANICE
4.24	AMI Recrutement d'un consultant pour le forage de Petit Goave	SCF-DP No. 15-06/18	**82.159**	CCIN	07/08/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-pour-linvestigation-hydrogeologique-et-lexecution-de-forage-de-reconnaissance-et-piezometre/		27-04-20	HYDROPLAN
4.25	AMI pour le rerecutement d'un consultant individuel poru les etudes de Fort Liberté et Saint louis du Nord	SCI-CCV No 10-08-18	**30.000**	CCIN					

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4.26	Contrat du consultant en cadastre technique et commercial Faubert Benoit	SCI-GG No 118-11-18	**109.519**	CD				01-10-18	Faubert Benoit
4.27	Recrutement d'une Firme de Consultation pour la Réalisation des Etudes Avant-projet Détaillé et la Préparation des dossiers d'Appel d'Offres pour la Construction des Bâtiments Administratifs des OREPA NORD-CENTRE-SUD	SCF-DP NO.13-05/18	**88.033**	SCC	08/06/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-pour-la-realisation-des-etudes-avant-projet-detaille-et-la-preparation-des-dossiers-dappel-doffres, : : / / https://www.dinepa.gouv.ht/notification-de-la-decision-		28-08-19	WEARCHITECHS WORKING FOR ENVIRONNEMENT
4.28	Réalisation des Etudes Avant-projet Détaillé et la Supervision des Travaux de Construction du Bâtiment de la DINEPA et de l'OREPA OUEST	SCF-DP No. 12-05/18		SCC	14/06/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/4135-2/			
4.29	AUDIT EXTERNE DU PROGRAMME DE RÉFORME ET D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN HAÏTI (2017-2021)	SCF-DP No. 17-01/20	**212.080**	SCC	07/07/2019	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-pour-la-realisation-de-laudit-externe-du-programme-de-reforme-et-dinvestissement-dans-le-secteur-de-leau-et-de-lassainissement-en-haiti/		06-04-22	Consultants Experts Conseils et Associés
4.30	Supervision Travaux CaP Haitien - Superviseur Senior	SCI-GG-NO 125-05/19	**70.356**	SD	30/07/2019			30-07-19	Irvind Reybier Imberno Ceron
4.31	Renouvellement du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG No 129-09/19	**25.054**	SD				19-09-19	Claude Regis
4.32	Consultant individuel études techniques pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable pour les villes de Miragoâne, Fort-Liberte et Saint-Louis du Nord	SCI-GG No. 124-04/19	**30.000**	GG				28-11-19	Maria Antonia Larez
4.33	Etudes Geotchniques pour le reservoir de LAFOND		**6.403**	GG				26-03-20	LNBTP
4.34	Supervision des travaux de réhabilitation du reseau d'adduction et de distribution d'eau potable de la ville de Hinche	SCF.DP No 16-03/19	**564.205**	SBCC	N/A Liste Corte		19/07/2019	23-04-20	GECA-EGIS-ETRECO
4.35	Renouvellement II du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG No 129-09/19	**27.250**	SD				28-04-20	Claude Regis
4.36	Supervision Travaux CaP Haitien - 2 Superviseurs adjoints		**26.399**	CCIN	03/12/2019	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-candidature-ingenieur-superviseur-adjoint/		13-05-20	Blaise Dorlean et Patrict Percinthe
4.37	Consultant individuel pour EIES de la satation de limonade	SCI-CCV No.21-03/19	**5.940**	CCII	04/07/2019			04-06-20	Aude Gabrielle Denise ARCHAMBAULT
4.38	Recrutement d'une firme pour l'evaluation Intermediaire	SCF-DP No17-07/19	**191.527**					29-06-20	GECA AMD INTERNACIONAL
4.39	Recrutement d'un consultant pou la supervision des travaux de Aquin	SCI-CCV NO.134-09/20	**21.429**					21-10-20	Jean Wilner Joseph
4.40	Renouvellement II du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG No 134-09/20	**19.416**	SD				27-11-20	Claude Regis
4.41	Consulatnt pour etude de la tranversalité de genre Aquin et Pilate	SCI-CCV No.14-05/19	**31.730**	CCV				29-01-21	Marc Hugo Renaudin
4.42	Recrutement d'un consultant pour la realisation de 16 APD des SAEP ruraux	SCI-CCV No,15-09/19	**19.717**	CCV				18-03-21	Jean Brunet Georges
4.43	Renouvellement du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG NO 135-03/21	**18.585**	SD				27-04-21	Claude Regis
4.44	Recrutement d'un consultant individuel en appui à la Clôture du Programme	SCI-CCV No. 24-05/21	**19.524**	CCV	05/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-de-consultant-e-individuellepour-lappui-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-justification-economique-administrative-et-documentaire-du-programme-de-reforme-et-dinvestissement-dans-le-secteu/	21-06-21		Adalgo Dorisca
4.45	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la Cooridination et la Mobilisation Communitaire	SCI-CCV No. 23-05/21	**14.400**	CCV	17/05/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/sollicitation-dexpression-dinteretconsultant-individuel/	25/05/2021	15/10/21	Jose Evelyne Fils Aimé
4.46	Recrutement d'un Consultant Individuel Responsable de la Communication Audiovisuelle	SCI-CCV No. 14-05/19	**15.000**	CCV	24/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-dun-e-consultant-e-responsable-de-la-production-de-materiel-audiovisuel/	16-07-21		

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4.47	Recrutement des Animateurs/trices pour la mobilisation communitaire en Assainisseemnt	SCI-CCV No. 25-06/21	**122.870**	CCV	25/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-danimateurs-trices-pour-la-mobilisation-communautaire-en-assainissement/			56 animateurs
4.48	Supervision des blocs sanitaires phase 5 , en regie		**15.339**	AD	26/06/2021				OREPA NORD et OREPA CENTRE
4.49	Recrutement d'une firme de supervision pour les travaux de Titanyen	SMC-DP No. 01-03/20	**120.748**	DP	27/06/2021	N/A			HYDROPLAN
4.50	Recrutement d'une firme pour la supervsion des travaux de constructions des batiments des OREPAS	SMC-DP No. 02-06/21	**245.400**	SMC	28/06/2021	N/A		25-05-22	GECA SOGENIE-REINA BARRANCO
4.51	Recrutement Consultant Superviseur Senior Travaux ville de Miragoane	SCI-CCV No. 26-08/21	**23.720**	SFGCN	29/06/2021	Le Nouvelliste			Bury PIERRE
4.52	Superviseur adjoint travaux Cap Haitien lot 2	SCI-GG-No 146-11/21	**29.519**	GG	30/06/2021				Patrick Percinthe
4.53	Consultant individuel Senior supervision des travaux SAEP Fort Liberté	SCI-CC-No 27-10/21	**52.583**	CCV	01/07/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-dun-e-consultant-e-superviseur-senior-pour-les-travaux-du-reseau-de-distribution-de-fort-liberte/	17-12-21		Alexis Wilbrod
4.54	Consultant individuel pour le plan d'affaire de Titanyen et marketting	SCI-CCV No. 27-10/21	**14.056**	CCV					
4,55	Recrutement d'un consultant pour la supervision adjointe des travaux de Miragoane	SCI-CCV No. 27-11/21	**10.182**	CCV	N/A				Hermano Bernard LABBE
4,56	Recrutement de deux superviseurs senior pour les trvaux de Petit Goave	SCI-CCV No. 31-01/22	**20.681**	CCV					
4.57	Recrutement 2 superviseurs adjoints travaux du réseau de distribution de Fort Liberté	SCI-CCV No. 31-01/22	**28.897**	CCV	N/A				Jims Kerby N. BORNELUS / Markency FLEURIDOR
4.58	Recrutement de deux Consultants /superviseurs seniors pour les trvaux d´adduction de Petit Goave et de Saint Louis du Nord	SCI-CCV No. 31-01/22	**18.926**	CCV	N/A	https://lenouvelliste.com/journal/lenouvelliste/2022-02-16/2303	25-02-22		ODINA DESTIN
4.59	Recrutement consultant individuel pour donner assistance technique au CTE de miragoane	SCI-GG No. 150-01/22	**6.207**	GG	N/A		26-02-22		Emile François
4.60	Recrutement d´un consultant individuel pour l´installation de Quickbooks dans 5 CTE(Aquin, Miragoane, Kenscoff, Petit Goave, leogane).	SCI-GG No. 151-02/22	**17.891**	ED-C	N/A		27-02-22		Coutilien PIQUION
4.61	Supervision en regie des travaux de construction du reservoir Lafond.		**3.362**	ED-C	N/A		28-02-22		OREPA SUD
4.62	Superviseur adjoint travaux lot 2 Cap Haitien	SCI-GG No.151-03/22	**22.344**	ED-C	N/A		01-03-22		Jean Wendy Alait
4.63	Recrutement consultant individuel spécialiste en système d´information geographique (SIG)	SCI-CCV No. 136-06/22	**11.878**	ED-C	N/A		02-03-22		Faubert Benoit

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	**HTI-003-B**
Titulo Comité ejecutivo	**Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití**
Entidad convocante	**DINEPA**
Fecha de aprobación por órgano competente	**30/10/09**
Fecha de actualización	**20/11/26**

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4.64	Recrutement d´un consultant individuel pour l´installation de SIGA dans 5 CTE(Aquin, Miragoane, Kenscoff, Petit Goave, leogane).	SCI-CCV No. 136-06/21	**35.825**	ED-C	N/A		03-03-22		Pierre Mary POISSON
4.65	Supervision Senior des travaaux d´extension et de réhabilitation du système d´alimentation d´eau potable du centre ville de Cap-Haitien (Lot 2)	SCI-GG No.140-08/21	**75.250**	ED-C	N/A		04-03-22		Bernal Gambao BARBARO
4,66	Supervision de la construction de la station pilote de traitement d'excretas de limonade	SMC-DP No. 01-03/20	**90.177**	SMC-DP	N/A		05-03-22		HYDROPLAN
4,67	Entente Directe pour engager un Consultant Specialiste Senior en Appui à la Coordination du Programme	SCI-GG No. 150-07/23	**36.000**	ED-C	N/A		06-03-22		DENIS PIERRE CHARLES
4,68	Entente Directe pour engager un Consultant en Appui à la Direction de la Passation et Exécution des Marchés (DPEM)"	SCI-GG No. 151-07/23	**17.000**	ED-C	N/A		07-03-22		MEDINA REMY
4.69	Recrutement d´un superviseur senior travaux d´adduction St Louis du Nord	SCI-CCV No. 31-01/22	**18.713**	AC-CI	N/A		08-03-22		ODINA DESTIN

LEYENDA
El tipo de cambio aplicado 1 EUR 1,4 $USD corresponde a las fechas en la que se realiza el desembolso de los fondos en la cuenta principal del Programa HTI-003-B
*CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // CP=Cotación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica //DP_Demanda de Proposición
NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente